W02 Work — Project Quality Route Map

Context

Project/team: E-Filing Phase 1 / PP
Current SDLC status: Implement / Test / Review; มีหลักฐานเดิม ไม่อ้าง sprint/gate ที่จัดขึ้นจริง
Milestone/sprint/date: เอกสารรายวิชาย้อนหลัง 2026-10-23; ไม่พบ sprint record
Critical requirement/feature/risk: ยืนยันรับทราบเอกสารหลังเข้าถึงฉบับที่ได้รับมอบหมาย; QR-01; FR-A-14/18/19
Source/version: SRS v1.2 Draft; source `bd303e8`; IN-02/04/06
Authors/reviewer: Codex ร่างให้ ปวริศ คูณศรี; ผู้ตรวจอิสระรอยืนยัน

Route Map — one critical slice

Phase / Gate	V&V question	Evidence + status	Decision / feedback	Owner / when
Requirements/SRS — Gate A	access/ผู้รับ/ฉบับ/ผลซ้ำชัดพอหรือไม่	FR-A-14/18/19 Existing; PP-AC Proposed	ข้อเสนอ Conditional; รอทบทวนเวลา access และข้อความล้าสมัย	ปวริศ คูณศรี ก่อนส่ง
HLD/Detail Design — Gate B	กฎตรวจที่ API และ trace ไป audit ได้หรือไม่	service/UI Existing; แผนที่ S1 สร้างย้อนหลัง	รอผู้ตรวจรับแผนที่; ไม่ใช่ Gate B ที่อนุมัติแล้ว	ปวริศ คูณศรี ก่อนใช้เป็นฐานทดสอบ
Implement/Build — Gate C	เรียกตรงข้าม UI แล้ว guard ยังทำงานหรือไม่	confirm และ tests ที่ bd303e8 Existing	ไม่สร้าง build ใหม่; เปิดข้อจำกัดเดโมไว้	ปวริศ คูณศรี ก่อนรอบรันใหม่
Test/Defect — Gate C	ไม่มี access/ผิดคน/ซ้ำให้ผลตาม AC หรือไม่	log 5 ต.ค. Existing API; TC-01–08 ใหม่ Not Executed	ไม่ยก API เป็น System/UAT; ต้อง environment แยก	ปวริศ คูณศรี หลังได้รับอนุญาตรัน
Release/Portfolio — Gate D	หลักฐานและ residual risks พอสำหรับรับงานหรือไม่	PDF ร่าง Existing; review/UAT Not Ready	ยังไม่ตัดสินรับ/ไม่ publish; ขอเจ้าของตรวจ	ปวริศ คูณศรี ก่อน Git/Release

Feedback loop

Trigger/finding	ย้อนกลับไปแก้ artifact ใด	Evidence ที่ต้องอัปเดต	Owner/when
SRS กล่าว API ไม่ตรวจ access แต่โค้ดตรวจแล้ว	W03/RV-01; แจ้ง issue ต้นทางแยก ไม่แก้ E-Filing	ร่าง AC/RTM และแผนตรวจเวลา access	ปวริศ คูณศรี ก่อนส่ง

Evidence gap and next action

Gap / Not Ready item	Why	Next action	Owner	Target milestone
review/System/UAT	ไม่มีผู้ตรวจอิสระ/ภาพ UI ใหม่/ผู้ใช้ตัวแทน	ยืนยันผู้ตรวจและ environment แยก	ปวริศ คูณศรี	ก่อนรับรองและก่อน Release

Peer review and handoff

Reviewer + date/commit: รอยืนยัน ไม่มี peer review ที่เกิดจริง
Revision made: แยกผลเดิม 5 ต.ค. ออกจากกรณีใหม่ 23 ต.ค.
Requirement IDs ที่จะเข้า Week 03: FR-A-14, FR-A-18, FR-A-19
AI Use Declaration: ใช้ Codex ช่วยร่างและสอบกลับกับไฟล์จริง; รับการจัดตาราง แก้คำกล่าวว่า API ยังไม่ตรวจ access และปฏิเสธการนับผลเดิมเป็นการรันใหม่; ปวริศต้องตรวจเนื้อหาก่อนส่ง; AI-LOG.md